

REPUBLIQUE TOGOLAISE :
CHRONOGRAMME DU SUIVI DU PROCESSUS ELECTORAL

S/N	Activité	Période	Observation
00	Tenue des élections législatives	20/12/2018	Observateurs de la CEDEAO
01	Installation des Experts électoraux	23/09/2018	Comité de Suivi
02	Démarrage des activités des Experts	Le 24/09/ 2018	Experts
03	Désignation, par la C14, de ses représentants à la CENI	Au plus tard le 30/09/18	C14
04	Déploiement des OLT	Au plus tard le 30/09/2018	CEDEAO
05	Démarrage des opérations de recensement	Au plus tard le 1 ^{er} octobre 2018	CENI
06	Suivi des opérations de recensement	De façon continue jusqu'au 31 octobre 2018	CEDEAO
07	Edition des listes électorales définitives (y compris l'édition des listes provisoires , traitement des contentieux et déboulochage)	Au plus tard le 30 octobre 2018	CENI
08	Audit du Fichier électoral	Au plus tard le 15 novembre 2018	Consultant/CEDEAO
09	Affichage du fichier électoral	15 novembre 2018	CENI
10	Déploiement des Observateurs électoraux à court terme	15 décembre 2018	CEDEAO
11	Elections législatives	20 décembre 2018	CENI / CEDEAO